霍山县冬瓜岭水库除险加固工程竣工验收
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书

霍山县冬瓜岭水库除险加固工程竣工验收委员会
2020年11月27日
前   言

根据《水利水电工程验收规程》（SL223-2008），2020年11月27日，六安市水利局在霍山县主持召开了霍山县冬瓜岭水库除险加固工程竣工验收会议，参加会议的有：霍山县水务局、霍山县水利薄弱环节建设性治理工程建设管理局、霍山县水利工程质量安全监督站、六安水开工程咨询有限公司、霍山县水利勘察设计室、安徽强禹水利水电建设有限公司、与儿街镇人民政府等单位的代表，会议成立了竣工验收委员会（名单附后）。
竣工验收委员会成员查看了工程现场，听取了各参建单位的工作报告，查阅了有关资料，经充分讨论，形成了《霍山县冬瓜岭水库除险加固工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一） 工程名称及位置
工程名称：霍山县冬瓜岭水库除险加固工程
工程位置：霍山县与儿街镇
（二）工程主要任务和作用

该水库主要任务是防洪、灌溉功能。详见下表：
表1  霍山县冬瓜岭水库除险加固工程任务和作用统计表
	序号
	水库名称
	水库任务和作用

	
	
	保护人口
	保护耕地

（亩）
	灌溉

（亩）
	养殖

（亩）
	发电

(kw)
	供水

	1
	冬瓜岭水库
	1100
	850
	500
	55
	/
	/


（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2018年8月25日，本工程初步设计报告通过了专家组评审，2018年8月30日霍山县水务局以霍水[2018] 164 号文件批复实施该项目，批复概算总投资182.6万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

设计主要技术参数见下表：
表2主要技术参数统计表
	序号
	水库

名称
	坝型
	防洪标准

（设计/校核）
	集水

面积

(km2)
	坝长

(m)
	顶宽

(m)
	坝高

(m)
	坡比

(迎/背)
	总库容

(万m3)
	放水涵
	溢洪道
	进水闸

	1
	冬瓜岭水库
	均质
土坝
	20/200
	0.59
	62
	5
	15.02
	1:2.5/1:2.5
	11.8
	0.8*1.2
	宽顶堰净宽4m
	无


3、主要建设内容及建设工期     

主要建设内容

表3主要建设内容统计表
	序号
	名称
	大坝加固
	放水涵
	溢洪道
	其他

	1
	冬瓜岭水库
	坝顶宽5.0m，迎水坡比1:2.5，背水坡比1:2.5，迎水侧设12cm厚砼护坡。背水坡设草皮护坡和排水沟。
	拆除重建，箱涵尺寸：0.8m×1.2m。
	拓宽重建
	新建坝顶砼道路、观测设施。


工程建设工期

本工程批复工期为6个月。

4、主要投资及投资来源
本工程批复概算总投资182.6万元。其中省级资金60万元，县区配套资金122.6万元。分水库批复投资见下表：

表4  工程批复情况统计表

	序号
	水库

名称
	建筑

工程
	机电

设备
	金属

结构
	临时

工程
	独立

费用
	预备费
	水保环保投资
	征地

费用
	总投资

	1
	冬瓜岭水库
	130.97
	0
	2.00
	7.09
	30.59
	8.5
	1.00
	3.11
	182.6


（四）工程建设有关单位

项目法人：霍山县水利薄弱环节建设性治理工程建设管理局

设计单位：霍山县水利勘察设计室

施工单位：安徽强禹水利水电建设有限公司

监理单位：六安水开工程咨询有限公司

质量监督单位：霍山县水利工程质量安全监督站
运行管理单位：霍山县与儿街镇人民政府
（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

本工程于2018年11月8日开工，2019 年9月完工。各单位工程开完工时间如下表：

表5 单位工程开完工时间表
	序号
	水库名称
	开工时间
	完成时间
	备注

	1
	冬瓜岭水库
	2018年11月
	2019年9月
	


2、重大设计变更

黏土心墙坝，改为均质土坝，采用黏土铺盖防渗。

3、重大技术问题及处理情况

无

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

本工程已按设计要求完成全部建设内容，完成的主要工程量见下表。

表6  主要合同工程量及实际完成工程量对照表
	序号
	水库
名称
	土方开挖

（m3）
	土方回填

（m3）
	石方

（m3）
	混凝土及钢筋砼（m3）

	
	
	招标
	完成
	招标
	完成
	招标
	完成
	招标
	完成

	1
	冬瓜岭水库
	7485.7
	9399.3
	10563
	14708
	906.16
	1021
	641
	689


（七）征地补偿及移民安置

本工程因坝体培厚及新建上坝道路等共占地1.46亩，未涉及移民安置。

（八）水土保持设施

建设单位在工程建设期间防护、拦渣、绿化等措施运行效果良好，施工期间未造成水土流失。 

（九）环境保护工程

各施工单位环境管理机构健全，环境管理制度完善。工程施工期间对生产废水、生活污水进行了有效处理，并采取了防尘和降噪措施。对废渣、生活垃圾等固体废弃物进行了妥善处理。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收
霍山县水利薄弱环节建设性治理工程建设管理局于2019年10月18日主持召开了本工程单位工程验收会议，验收工作组评定单位工程质量合格，同意通过单位工程验收。
（二）蓄水阶段验收

霍山县水务局于2019年10月25日主持召开了本工程蓄水阶段验收会议，验收工作组同意通过蓄水阶段验收，蓄水水位控制在250.3高程以下。
（三）工程档案验收

2020年11月25日该工程档案通过了县档案局组织的档案专项验收。该工程档案工作制度健全，工程档案资料基本齐全、准确，基本能够反映工程建设的实际情况。
三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无。

四、工程质量与安全
（一）工程质量监督
1、工程质量监督

霍山县水利工程质量安全监督站负责对工程进行质量安全监督，确认了本工程的单位工程项目划分。工程建设期间，监督人员积极对建设、监理和施工单位的质量安全管理工作进行动态监督，并参加隐蔽工程及单位工程验收，督促建设、监理和施工单位严格按照规范和设计标准开展质量检查和评定工作。

2、工程项目划分

根据工程批复、施工设计图纸和相关规程规范，本工程共划分为1个单位工程，3个分部工程，项目划分报经霍山县水利质量安全监督站确认。

3、工程质量检测

霍山县水利薄弱环节建设性治理工程建设管理局委托湖北正平水利水电工程质量检测有限公司对该工程进行了竣工检测，检测各项指标均达到合格标准。
4、工程质量评定

经评定，本工程1个单位工程，3个分部工程质量合格，霍山县水利工程质量安全监督站核定本单位工程质量等级合格。
表7工程质量评定情况统计表

	序号
	单位工程名称
	分部工程统计
	单位工程等级
	备注

	
	
	个数（个）
	合格（个）
	优良（个）
	
	

	1
	冬瓜岭水库
	3
	3
	0
	合格
	


（二）工程安全监督

本工程安全监督单位为霍山县水利工程质量安全监督站，该站制定了安全监督工作方案，对参建单位安全管理机构建立、安全生产规章制度、安全生产合格证、施工安全生产措施等情况进行检查，根据施工进度检查安全生产责任制落实、现场文明施工、专项施工及度汛方案编制等情况，对重点工程部位的安全生产行为进行监督，排查安全隐患。工程施工过程中未发生安全事故。
五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

安徽省财政厅2018年3月27日以财农〔2018〕263号文下达本工程省级补助资金60万元，县级配套资金122.6万元，实际到位资金省级60万元，霍山县财政局拨付县级配套资金96.46万元。

（二）投资完成及交付资产
表8工程概算及完成情况统计表
	序号
	水库
名称
	批复
投资                （万元）
	完成投资（万元）
	增减

	
	
	
	建筑工程
	机电设备
	金属结构
	临时工程
	独立

费用
	预备费
	水保环

保投资
	征地费用
	合计
	

	1
	冬瓜岭
	182.6
	151.68
	4
	1.32
	7.11
	21.01
	0
	0
	4.55
	191.85
	9.25


本工程完成投资191.85万元。

（三）征地补偿及移民安置资金

本工程共占地1.46亩，征地补偿标准按《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知（皖政〔2015〕24号》文件执行，附着物及青苗补偿标准按《六安市人民政府关于高速六安市被征土地上房屋和其他附着物及青苗补偿标准的通知（六政〔2015〕75号》文件执行，本工程占地及拆迁投资共计4.55万元。
（四）结余资金

与概算批复投资相比较，本工程无结余资金。
（五）预计未完工程投资及预留费用

本工程预留费用为0.75万元。

（六）竣工财务决算报告编制

工程完工后，项目法人及时组织编制了霍山县冬瓜岭水库除险加固工程的竣工财务决算报告。竣工财务决算编制的内容包括：财务决算编表说明书、项目概况表、财务决算表、投资分析表、未完工程投资及预留费用表、项目成本表、交付使用资产表等。报告编制符合《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》的规定，客观地反映了本工程投资建设完成情况。
（七）审计

受六安市水利局委托，安徽国强会计师事务所、国华工程科技（集团）有限公司对工程竣工决算进行审计，并出具了审计报告。批复工程概算总投资182.6万元，计划投资182.6万元，到位资金156.46万元，经审计实际完成的投资为191.85万元，完成批复投资的105%。完成投资较批复投资相比增加投资9.25万元。
六、工程尾工安排

无。
七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

本工程运行管理单位为霍山县与儿街镇人民政府，管理人员和经费已经落实。
（二）工程移交

本工程竣工验收后，移交运行管理单位管理，并进行资产移交。

八、工程初期运用效益

本工程完成后，消除了安全隐患、提高了防洪标准、改善了灌溉效益，具有较好的社会、经济和生态效益。

九、意见及建议

加强水库运行管理，确保水库长期发挥效益。
十、结论

本工程已按批复的内容基本完成，工程档案资料基本齐全，工程质量合格，财务管理基本规范，竣工决算已通过审计，工程初期运行正常，效益发挥显著。验收委员会同意工程通过竣工验收，交付管理单位使用。

十一、保留意见

无。
十二、附件
验收委员会成员签字表和被验单位代表签字表
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