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六水审〔2021〕11号
关于霍山县但家庙河治理二期工程初步设计 报告的批复

霍山县水务局：

你局上报的《关于报送〈霍山县防汛抗旱水利提升工程中小河流域整治项目但家庙治理二期工程初步设计报告〉（报批稿）》（霍水〔2021〕23号）及附件已收悉。

2020年12月12日，按省水利厅安排，市水利局组织专家对《霍山县防汛抗旱水利提升工程中小河流域整治项目但家庙治理二期工程初步设计报告》（送审稿）进行了审查，设计单位根据审查意见进行了修改并形成本次上报的初步设计（报批稿）。经专家组复核认为修改后报告符合要求，我局同意该报告，现批复如下：

但家庙河发源于霍山县境内，是东淠河一级支流，分为南、北两支，其中主干河道先向北后转向西北，流经与儿街、但家庙、下符桥等乡镇，至但家庙镇上游右纳支流山王河，至大河厂桥上游左纳支流洛阳河，汇合后至大河厂桥下右纳支流浔阳河，一路下行至团山咀汇入东淠河，总流域面积290km2。除上游少部分属金安区外，绝大部分在霍山县境内。

2013年在霍山县但家庙河治理工程中对部分堤防、河道进行了治理，限于资金不足等原因，但家庙河部分堤防堤顶高程不足，堤身单薄，局部河段主河槽束窄，迎流顶冲河段缺乏防护措施，河岸冲刷崩塌严重，威胁已建堤防安全，实施但家庙河治理二期工程是十分必要的。

二、基本同意本工程范围为但家庙主流及支流洛阳河、指封河和山王河、沙凡河等5 条河流，主要涉及但家庙镇、大河厂村、与儿街镇等三个片区。综合治理长度15.2km，其中堤防加固工程8km，新建护岸工程8.58km，疏浚清障工程15.2km。

三、基本同意本工程防洪标准镇区段设计防洪标准为 20年一遇，其它段设计治理标准为10年一遇。

四、基本同意施工组织设计方案，工程总工期14个月。

五、原则同意工程占地与拆迁设计内容。

六、原则同意工程概算编制的依据和方法，本工程初步设计概算编报投资9285.59万元，核定总投资为8952.66万元，其中工程部分投资8242.11万元,移民部分投资710.55万元。工程部分投资中6500万元纳入水利部、国家发改委、财政部和住房城乡建设部联合印发的《防汛抗旱水利提升工程实施方案》（水规计〔2019〕288号），相应投资按照文件制定比例由国家及省级部门配套；超出部分和移民部分投资由霍山县自筹解决。

请你局督促设计单位按审查意见要求进一步完善和优化工程设计，并按照相关要求切实做好开工前的各项准备工作，精心组织和指导项目实施，确保工程质量、进度和安全。动用预备费需报市水利局批准。

此复。

附件：

1、霍山县但家庙河治理二期工程初步设计概算审核表

2、霍山县但家庙河治理二期工程初步设计审查会专家组意见


2021年3月1日

附件一：

	
	但家庙河治理二期工程初步设计概算审核表

	序号
	工程或费用名称
	工程费用（万元）

	
	
	编报值
	审核值
	核增减

	I
	工程部分
	
	
	

	一
	建筑工程
	6267.73 
	6256.08 
	-11.66 

	㈠
	渠道工程
	6122.03 
	6122.03 
	0.00 

	㈡
	房屋建筑工程
	84.48 
	84.48 
	0.00 

	㈢
	其他建筑工程
	61.22 
	49.56 
	-11.66 

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	
	
	

	四
	临时工程  
	639.58 
	571.22 
	-68.36 

	五
	独立费用
	944.37 
	707.30 
	-237.07 

	㈠
	建设管理费
	248.66 
	245.78 
	-2.88 

	㈡
	工程建设监理费
	121.69 
	70.29 
	-51.40 

	㈢
	生产准备费
	1.38 
	1.37 
	-0.02 

	㈣
	科研勘察设计费
	507.01 
	325.00 
	-182.01 

	
	工程科学研究试验费
	20.72 
	0.00 
	-20.72 

	
	工程勘测设计费
	486.29 
	325.00 
	-161.29 

	㈤
	其他
	65.62 
	64.86 
	-0.76 

	
	一至五项合计（1+2+3+4+5）
	7851.68 
	7534.60 
	-317.08 

	
	  基本预备费（5%）
	392.58 
	376.73 
	-15.85 

	
	静态投资
	8244.26 
	7911.33 
	-332.94 

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	710.55 
	710.55 
	

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	150.25 
	150.25 
	

	Ⅳ
	水土保持工程投资静态投资
	180.53 
	180.53 
	

	V
	工程总投资合计
	9285.59 
	8952.66 
	-332.94 

	
	静态总投资
	9285.59 
	8952.66 
	-332.94 

	
	价差预备费
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	

	
	总投资
	9285.59 
	8952.66 
	-332.94 
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