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单政〔2022〕51号

2022年度单龙寺镇乌牛河村农村环境
综合整治实施方案

根据《六安市2021年土壤、农业农村和地下水生态环境保护工作要点》(六土壤办函〔2021〕2号)部署，结合《霍山县2022年度农村环境综合整治工作方案》(霍环委办〔2022〕5号)文件精神，为加快改善农村人居环境，切实做好我镇2022年度农村环境综合整治工作，充分结合单龙寺镇乌牛河村实际，制订本工作方案。
一、基本概况
乌牛河村位于单龙寺乡东北边，东与与儿街、真龙地、指封河交界，北与凡冲村相邻，南连单龙寺村，西与迎水庵村交界，区划调整后，全村人口1482人，17个村民组，384户。现有耕地面积1053亩，其中水田720亩，人均不足1亩，山场面积26200亩，其中经济林（杉木、毛竹）5200亩，经济林果（板栗）560亩。
近年来，随着基础设施建设力度不断加大,交通、水利、农网改造等等农民生产生活条件得到很大的改善。但里山区村庄因建筑年代、地形、观念习惯等各种原因，造成村民居住不集中、污水处理等基础设施建设不到位、居住环境凌乱等现象，所以我镇结合美丽乡村建设，人居环境“三大革命”、城乡环卫一体化建设等工程对乌牛河村进行集中的环境综合整治。
二、工作完成时限
到2022年11月30日前，完成单龙寺镇乌牛河村农村环境综合整治工作任务，并通过验收。完成行政村生活污水治理率达到60%，黑臭水体整治率达到80%，集中饮用水水源地规范化整治完成率达到80%，建成设施正常运行率达到100%，基本建立污水处理运维管理制度。
三、主要建设内容及预期目标
主要建设内容：建设生态化粪池9座，公厕改造提升1座，无害化化粪池30座，污水管道提升230米，砌筑圆形污水检查井5座，村主街道立面改造200m，人居环境整治5000m²，拆除乱搭乱建15处等。
预期目标：该环境整治项目建设后，乌牛河行政村生活污水治理任务完成。行政村生活污水处理率达到60%，黑臭水体整治率达到80%，集中饮用水水源规范化整治完成率达到80%，村庄环境干净整洁，人居环境稳步提升。
四、资金安排及项目情况
结合乌牛河村美丽乡村、三大革命改厕及城乡环卫一体化资金。合上述项目内容已在乌牛河行政村黄家湾中心村美丽乡村建设工程及乌牛河村改厕工程完成招投标及发包，累计投资35万余元（其中美丽乡村建设资金27万元，村改厕资金8万元）。
五、预期成效
（一）经济效益。通过环境综合整治和污水处理，提升中心村居住环境，加强基础设施建设。为村集体经济招商和村集体产业发展提供环境保障，促进村级经济持久、绿色、健康发展。为乡村振兴添砖加瓦，助力经济飞跃。
（二）环境效益。通过中心村污水处理、房前屋后的环境整治、拆除乱搭乱建等，无害化处理了农村生活污水，清洁了农村居住环境，同时有效治理了地表径流直排造成的环境污染，为生态宜居提供了保障，提升了环境质量。
（三）社会效益。通过环境综合整治和污水处理，使中心村整体居住环境得到大幅提升，减少了环境污染，促进了村级经济发展，确保了山青水绿，吸引了游客参观和人才返乡，为乡村振兴提供了基础保障，提升群众满意度，广受群众好评。
六、保障措施
（一）健全制度，强化组织保障。项目建设由镇主要领导牵头，环保办负责实施方案制定和指导监督，项目办结合美丽乡村建设，农村改厕统筹安排资金，镇执法中队及时将新建的污水处理设施纳入管护范围，确保乌牛河村农村环境综合整治工作高效有序推进。
（二）严守流程，加强项目监管。由镇纪委、环保办、项目办、财政所等多部门共同实施，严守项目预算、招投标、施工、验收审计的流程，加强项目资金、工程质量和进度的监管，确保乌牛河村农村环境综合整治工作合法合规完成。
（三）及时交付，提升运维能力。建立相关设施运维管理制度，环保办、项目办、镇执法中队及时沟通，及时将审计后的基础设施质保期等进行确认，保证设施建了可以用、用了有人管，确保乌牛河村农村环境综合整治工作长期有效运行。
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